



MARCHES PUBLICS

Modification de marché en cours d'exécution Fixant le forfait définitif de rémunération

Identification du pouvoir adjudicateur.

MAIRIE DE LIT ET MIXE
93, rue de l'Hôtel de Ville
40170 LIT ET MIXE

Identification du titulaire du marché public initial .

SCE Aménagement et environnement
Agence de Bayonne
Zac du Golf 60 chemin de l'Aviation
64 200 BASSUSSARRY

Objet du marché public .

Objet du marché :

Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux d'aménagement du site du Cap de l'Homy pour le maintien de la production en eau potable.

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **09/09/2021**

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **16 mois (à partir OS 1)**

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **39 690,00 €**
- Montant TTC : **47 628,00 €**

dont :

- forfait AMO consultation géo détection : 750,00 €
- forfait AMO consultations investigations complémentaires sur génie civil de bêche d'eau traitées : 1 175,00 €
- forfait AMO consultation diagnostic amiante : 750,00 €

Objet de la modification.

1 Exposé des motifs :

Le montant des travaux avait été estimé à environ 600 000 € HT. Une seule entreprise a répondu avec un montant des travaux estimé à plus de 1 000 000 € HT. De ce fait, la commission des bâtiments a décidé de suspendre le marché pour des raisons économiques.



En conséquence, le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre est fixé comme suit :

Missions réalisées :

AVP : 6 705,00 € HT

PRO : 2 430,00 € HT

ACT : 8 240,00 € HT

Forfait AMO consultation géo détection : 750,00 € HT

Forfait AMO consultations investigations complémentaires sur génie civil de bâche d'eau traitées : 1 175,00 € HT

Forfait AMO consultation diagnostic amiante : 750,00 € HT

Mission non réalisées :

VISA : 3 960,00 € HT

DET : 10 560,00 € HT

AOR : 5 120,00 € HT

Soit une moins-value de 19 640,00 € HT

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 19 640,00 €
- Montant TTC : - 23 568,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 53,06%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 20 050,00 €
- Montant TTC : 24 060,00 €



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Patrice LARIOS Responsable d'agence	Bassussarry le 29/01/2024	 Signature numérique de Patrice LARIOS Date : 2024.01.29 11:16:32 +01'00'

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(*Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.*)

A : *d. l. et A. l. e*, le 31/01/2024

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

