



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

MAIRIE DE LIT & MIXE
93, Rue de l'Hôtel de Ville
40170 Lit et Mixe
05.58.42.50.50 cop : 05.58.42.50.51

M. Gérard NAPIAS – Maire
Mme Nathalie DAGUERRE - DGS
M. LEBERT – Directeur Service Technique

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL MPM – 05.59.31.61.82
56 avenue Basse Navarre
64990 ST PIERRE D'IRUBE
mpm.platrerie.fp@wanadoo.fr
Représenté par et intervenants : M. DUMONT (06)

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Création d'un Espace Danse (ED) de LIT ET MIXE (L&M)
LOT 04 – DOUBLAGE-CLOISON-FAUX PLAFOND

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 15/12/2020

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 36 mois (à partir OS1 07.01.2021)
ou jours.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20% (9 130 .96 €TVA)
- Montant HT : 45 654 .81 €HT
- Montant TTC : 54 785 .77 €TTC

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

MISE EN SÉCURITÉ DES LOCAUX au risque d'incendie par encoffrement complémentaire au droit du clapet CF de LT – Disposition modifiée du projet par AGTHERM.

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de l'avenant : $(D1+D2 = 630 .00 + 1 536 .72 = 2 166 .72 \text{ €TTC})$

- Taux de la TVA : 20% (**199.60 €TVA**)
- Montant HT : **998 .00 €HT**
- Montant TTC : **1 197 .60 €TTC**
- % d'écart introduit par l'avenant : 2.14 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20% (**9 330 .56 €TVA**)
- Montant HT : **46 652 .81 €HT**
- Montant TTC : **55 983 .37 €TTC**
- Soit une plus-value de 2.14 %

Rédaction MOE le 18.03.2024



Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<p>DASTANT Patrick gérant de la SARL MPM</p>	<p>St Pierre d'Irube 19/03/2024</p>	<p>M.P.M. Plâtrier - Plaquiste - Façç Plafond 56 Avenue de la Boasse / Av. de 64990 SAINT-PIERRE-PIRUBE Tél. 05 59 31 61 82 mpm.platrerie.fp@wanadoo.fr Siret 381 432 491 00029</p>


(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : LIT...ET...MIXE, le ... 20 mars 2024

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)





G. Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

MPM

S.A.R.L. au capital social de 7 622,45 €

56 avenue Basse Navarre

64990 ST PIERRE D'IRUBE

siret 381 432 491 00029

TEL. 05 59 31 61 82

FAX 05 59 42 61 07

mpm.platrerie.fp@wanadoo.fr

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

Plâtrier - Plaquiste

ID : 040-214001570-20240410-DEC_09_204-AU

Plafonds suspendus



St Pierre d'Irube, le 21 Février 2024

MAIRIE DE LIT ET MIXE

93 rue de l'Hôtel de Ville - 40170 LIT ET MIXE

RESTRUCTURATION ESPACE DANSE

DEVIS N° 070224 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

LOT 04 DOUBLAGE, CLOISONS, FAUX-PLAFOND

Désignation	Unité	Qté	P.U.	Montant HT
1) Réalisation d'une gaine en PROMAT 30 mm REI 60 mn pour habiller la partie de la gaine jusqu'au clapet CF				
Travaux comprenant :				
découpe, collage, vissage, bouchement périphérique				
Matériel (PROMAT, Promacol, bombe CF pour bouchement)	ens	1,00	338,00	338,00
Main d'œuvre - une journée de 2 ouvriers qualifiés	ens	1,00	660,00	660,00
MONTANT HT				998,00
TVA 20 %				199,60
TOTAL T.T.C en Euros				1 197,60

" Bon pour accord " avant intervention (date et signature)